Vonyarcvashegy Nagykizség Polgarmestere
8 314 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.
R 83/348-033, 83/348-083 fax: 83/548-021

Ugyiratszam: 346-2/2017

Eloterjesztés

'Vonyarcvashegy Nagykozség Onkorményzata Képviselé-testiilete
2017. marcius 30-ai soros iilésére

Targy: 2017-2031. évi girdiilé fejlesztési terv elfogadasa

Tisztelt Képviscla-testiilet!

Vonyarcvashegy Nagykozség Onkormanyzata 2016. augusztus 31-ei rendkiviili
lilésén mar targyalta a jelen napirend cimével azonos témaju eldterjesztést. A
Képviseld-testiilet 97/2016. (VIIL. 31.) szdmid hatdrozatdban a tervet elfogadta,
97/2016. (VIIL. 31.) szamu hatarozatdban pedig tajékoztaté jelleggel felsorolta a
fejlesztési tervben rogzitett problémédkon kiviil jelentkezé rendellenességeket
(melléklet: testiileti hatérozatok).

A DRV Zrt. 2017. mircius 16. napjan kelt levelében arrdl tajékoztatta az
dnkormanyzatot, hogy a korabban jovahagyott fejlesztési.terv engedélyezési eljarasa
megsziintetésre keriilt a Magyar Energetikai és Kdzmii-szabalyozasi Hivatal eltérd
jogi értelmezése okan. A DRV Zrt. ennek megfeleléen 0ij engedélyeztetési eljarast:
indit, melynek keretében szilkséges a korabban kiadott meghatalmazas és jovahagyo
testiileti hatdrozat fenntartasa.

A DRV Zrt. kéri az Snkormanyzatot, hogy az altala kiildstt mintdk alapjan az
‘elfogado hatarozat postafordultaval megkiildésre kertiljon.

A DRV altal elkészitetett 2017-2031 évi goérdiilé fej_leéztési terv dokumentacié az
eléterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy az elGterjesztést megtargyalm €s a
sziikséges dontés meghozni sziveskedjenek.

Vonyarc{/ashegy, 2017. 03. 27.



Hatarozati javaslat
.../2017. (I11. 30.) szamu képvisels-testiileti hatirozat

Vonyarcvashegy Nagykozség Onkorményzata Képviseld-testiilete megtargyalta a
»2017-2031. évi girdiilé fejlesztési terv elfogaddsa™ cimii elSterjesztést és a
kovetkezd-hatarozatot hozta: -

1. Vonyarcvashegy Nagykozség Onkormanyzata Képviseld-testillete, mint a 21-
18421-1-006-01-05- MEKH koéddal rendelkezé DRV S 211 sorszami
vizikbzmii-rendszer Ellatisért Felelése a vizikozmii-szolgaltatasrol sz6l6
2011. évi CCIX. tdrvény 11. §-a szerinti, a Dunantuli Regiondlis Vizmfi Zrt.
altal 2017-2031 idészakra elkészitett Gordilld Fejlesztési Tervet elfogadja. -

2. Vonyarcvashegy Nagykézség Onkorményzata Képvisel6-testiilete felkéri a
polgarmestert, hogy a hozott déntésrdl a hatarozat-kivonat megkiildésével a
DRV Zrt-t tajékoztassa, illetve felhatalmazza a meghatalmazas al4irdsara,
mely alapjan a DRV Zrt. jogosult a hatdsdgi eljaras tekintetében az
dnkormanyzati kételezettségek teljesitésére.

3. A Keépviseld-testiilet dontése alapjén a 97/2016. (VIIL. 31.) szamu képviseld-
testiileti hatirozat hatalyat veszti.

Hataridé: hatarozat kdzlésére 2017. aprilis 5.
Felelds: Péter Karoly polgarmester



Vonyarcvashegy Nagykozség Onkormdnyzata Képvisel-testiilete
8 3 1 4 Vonyarcvashegy, Kossuth u. 42.

KIVONAT
A Vonyarcvashegy Nagykézség Onkorményzata Képvisel6-testiiletének

2016. augusztus 31-én 08.00 6ratél megtartott rendkiviili {ilésén késziilt
jegyzOkdnyvébol:

97/2016. 31, szamu Képviseld-testiileti hatarozat:

Vonyarcvashegy Nagykozség Onkonnényzata Képviselb-testiilete megtargyalta a
»2017-2031. évi girdiilé fejlesztési terv elfogaddsa” cimil elbterjesztést és a
kovetkezd hatarozatot hozta:

1. Vonyarcvashegy Nagykozség Onkormanyzata Képviseld-testiilete, mint a
DRV S 211 kédu vizikbzmi-rendszer Ellatasért Felelése a vizikézmi-
szolgaltatasrol sz6l6 2011. évi CCIX. térvény 11. §-a szerinti, a Dunéntuli
Regiondlis Vizml Zrt. altal 2017-2031 idészakra elkészitett Gordiilé
Fejlesztési Tervet elfogadja azzal, hogy javasolja a ,,Vonyarcvashegy BR6
atemeldre biofilter telepitése” elnevezeésli beruhazas fontossagi sorrendjét
egyesre mindsiteni, és a 2017. év folyaman megvaldsitani. -

2. Vonyarcvashegy Nagykozség Onkormanyzata Képviseld-testiilete az
eléterjesztés mellékeltét képezd meghatalmazast, mely alapjdn a DRV
jogosult a fent hivatkozott Gordilld Fejlesztési Tervvel kapcsolatos
dnkormanyzati kotelezettségek teljesitésére megismerte, és felhatalmazza a
polgarmestert a meghatalmazas alairdsara.

Hatarid6: hatarozat kzlésére 2016. szeptember 9.
Felelds: Péter Karoly polgarmester

K.m.f.

Bertalanné dr. Gallé Vera s.k. Péter Karoly s.k.
jegyzb polgarmester

A kivonat hiteles! 08 Ong >
Vonyarcvashegy, 20 k@uguztus 3t

w fid ;h'

Papp Alexandra
testiileti referens /.



Vonyarcvashegy Nagykiozség Onkormdnyzata Képviseld-testiilete
8 3 14 Vonyarcvashegy, Kossuth u. 42.

KIVONAT

A Vonyarcvashegy Nagykozség Onkorményzata Képvisel8-testiiletének
2016. augusztus 31-én 08.00 6ratél megtartott rendkiviili iilésén késziilt
- jegyzbkdnyvébdl: -

98/2016. (VII1.31.) szdmi Képviseld-testiileti hatarozat:

Vonyarcvashegy Nagykozség Onkorményzata Képviselé-testiilete megtérgyalta a
»2017-2031. évi gordiilé fejlesztési terv elfogadasa” cimil elbterjesztést és a

kévetkezd hatarozatot hozta:

1. Vonyarcvashegy Nagykézség Onkormédnyzata Képviselé-testiilete a 2017-
2031 id6szakra vonatkoz6 GoOrdiild Fejlesztési Terv targyaldsa soran
fontosnak tartotta a teleptilést érintd alabbi problémak kdzlését a vizi kézmi
rendszer kezeldje felé, annak érdekében, hogy ezen problémék kiilon

keriiljenek kezelésre.

2. A 2017-2031. évi gordiilé fejlesztési tervben rogzitett problémakon kiviil

javasolt megvizsgalni, hogy:

- a telepiilésen a heves esbzéseket kiovetben a szennyviz tGbb utciban

(Toltés u., Szentmihalydomb u., Arany Janos u., Fiird6 u.) megjelenik,
- a fordité és tisztité aknaknal esetenként feltor a szennyviz,

- minden, Vonyarcvashegy Nagykozségben taldlhaté atemelbre biofilter

kertiljén telepitésre.

3. A Képvisel§-testiilet a 2017-2031, évi gordiiléd fejlesztési tervben felsorolt
beruhézdsokbél Vonyarcvashegy telepiilésre lebontva igényt tart egy
kimutatdsra, illetve tdjékoztatist kér arra vonatkozéan, hogy a ,Fd ¢s
mellékgyiijtd halézatok rekonstrukcié” elnevezési beruhdzis milyen

szakaszokat érint.

Hataridd: hatirozat kdzlésére 2016. szeptember 15.
Felelds: Péter Kéroly polgarmester

K.m.f.

Bertalanné dr. Gallé Vera s.k. Péter Karoly s.k.
jegyzo polgarmester

A kivonat hiteles! '
Vonyarcvashegy, 2016. augusztus31.

Papp Alexandra
testiileti referens
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Yonyarcvashegy |“ | “ “
8314 “‘“lwllilu.

Targy: 2017-2031. évi gordiild fejlesztési terv

Vonyarcvasnégyl Kozos
X " Onkormanyzati Hivatal ®

Tisztelt Polgdrmester Ur! Erkezett: ERKEZETT 2017 WARC 24._
Szam: y 6 / w?__ll.: Uiz .
A 2011. évi CCIX torvény (Vksztv.) 11. §-a rendelkezik arrél hogyla ,,vizikﬁzmi’i-szolgéltatés hosszi
vl biztosithatésaga érdekében vizik6zmii-szolgaltatisi 4gazatonként 15 éves idétavra gordiils
fejlesztési tervet szilkséges késziteni. A gordiild fejlesztési tervnek részét képezi a feltjitasi és potlasi,
valamint beruhazasi terv.. A gordiild fejlesztési tervet a vizik6zmid szolgiltatis torvényességi
feliigyeletét ellaté Magyar Energetikai és Kozmii-szabdlyozasi Hivatalhoz (MEKH) sziikséges
jbvahagyisra benyljtani, melyet Tarsasagunk a DRV_S 211 vizikézmi rendszer vonatkozdsaban is
hataridében megtett.

A gOrdils fejlesztési tervet DRV Zrt. allitotta Ossze, melybdl adédoan az adott vizi-kézmii
rendszerekben 1évo ellatasért feleldsok részére a vonatkozd rendelet alapjn véleményezési jogot kell
biztositani.

Az engedélyezési eljaras soran a véleményezési jog biztositasara vonatkozéan a MEKH és Tarsasagunk
kozotti eltérd jogi értelmezésbdl adédéan a DRV_S_211 vizikdzmii rendszerre vonatkoz6 kérelem,
mind a beruhazasi tervfejezetet mind a felijitas, p6tlasi tervfejezetet érintden megsziintetésre keriilt.

A jogi allaspont Utkdzietésének torvényes Ichetdsége a birdsagi felilvizsgalati eljérds, melyet
Térsasdgunk nem kivan alkalmazni, helyette a Hivatal jogi értelmezését megismerve 1ij engedélyezési
eljarast kezdeményez, melyben kéri a rendszerben érintett nkormanyzatok ismételt kdzremiikodését.

Tarsasagunk jelen levelének mellékleteként ismételten megkiildi, 2 telepiilési és térségi vizi-kézmii
rendszer 2017-2031. évi kordbban osszedllitott beruhazasi-felujitdsi és pétlasi tervdokumentacisjat
azzal a kéréssel, hogy az ljra inditasra keriil engedélyezési eljards sikeres lefolytathatosaga érdekében
2 kordbban kiadott meghatalmazést és jovahagyo testiileti hatérozatot fenntartani sziveskedjenek.

Ennek érdekében kérjiik, hogy az dnkorményzat meghatalmazisét és az elfogadé testiileti hatirozatot
soron kiviil eljuttatni sziveskedjenek.

Jelen leveliink mellékleteként megkiildott terv az Snkormanyzat teriiletén 1évé allami tulajdonii vizi-
kdzmiiveket is tartalmazza, de az egyes kapcsolodd Snkorményzati bvitmény alapjan a vizi kézmi
rendszeren kialakult vegyes tulajdon miatt az 6nkorményzat is véleményezésre jogosult.

Dunéntdili Regionélis Vizm{ Zartkbriien M(k6d6 Részvénytirsasiag

Cépbirdsag: Kaposvari Tervényszek Cégbirbsaga
Cégjegyzékszam: 14-10-300050
Székhely: 8800 Sidfok, Tendcshéz u. 7.
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Tarsasagunk a csatolt programban feltiintetett rekonstrukcios, fejlesztési munkakat - a tervek
tartalmanak dnkormainyzati véleményezése és jovihagyasa mellett - a Tisztelt Onkormanyzat ilyen
irdmyn felhatalmazasa alapjén tudja {itemezetten megvaldsitani. A dokumentum véleményezése, majd
testiileti hatarozattal térténd jovéhagyésa, MEKH engedély birtokaban és az ezt kovetd MNV Zrt, 25
MFt feletti projektek esctében MNV Zrt. és Nemzeti Fejlesztési Minisztériumi eldzetes engedély
meglétét kdvetden hajtja végre DRV Zrt. a vizikdzmii-fejlesztési munkékat.

Kérjilk a Tisztelt Onkorményzatot, hogy a mellékelt mintak alapjan az elfogadd hatarozatokat
Térsaségunk részére postafordultaval megkiildeni sziveskedjen!

Amennyiben a dontéshozatal egyeztetést igényel kollégdink a lenti elérhetdségek barmelyikén
készséggel allnak rendelkezésre.

Sarkany Zsolt — beruh4zasi koordindtor
Telefon: 84/501-053
E-mail: sarkany.zsolt@drv.hu
Gosztola Janos — beruhdzasi osztialyvezetd

Telefon: 84/501-042

E-mail: gosztola.janos@drv.hu
A tovabbi sikeres egyiittmiikédésben bizva.

Siofok, 2017, marcius 16.

Tisztelettel:

o ey
//%;% Dundntili 7’ 74

Goszfola  Jinos Regioudlis Vizmi-Zrt i

s: 24 Fibrik Tamsis
beruhigﬁm osztalyvezetd fejlesztési fomérndk

Mellékletek:

e  2017-2031. évi beruhdzasi és feltjitdsi-potlasi terv dokumentacio(k)
e  Hatérozatmintak

e Meghatalmazas minta/mintak

Dunéntiil Reglondlis Vizm{ ZartkSriien Mok8d6 Részvénytéirsasdy

Cégbirésag: Kaposvar Térvényszék Cégbirdsaga ——
Cégiegyzékszam: 14-10-300050
Szekhely: 8600 Sibfok, Tandcshaz u. 7.



Vonyarcvashegy Viros/Kizség Onkorményzat Képviseld-testiiletének
..... 12017.(......) hatirozata

Vonyarcvashegy Varos/Kozség Onkormanyzat Képviseld-testiilete, mint a 21-18421-1-006-
(1-05 MEKH koddal rendelkezé DRV _S 211. sorszami ................... Ellatasért Feleldse a
vizikbzmii-szolgaltatasrol szol6 2011. évi CCIX. torvény 11. § szerinti, a Dunantli Regionélis

Vizmi Zrt. altal 2017-2031 idOszakra elkészitett Gordiilé Fejlesztési Tervet elfogadja.

Felel6s: ...........ocoooviviiiiiiial, polgarmester

Hatarid6:



Girdiilé fejlesztési terv a 2017 - 2031 idészakra

BERUHAZASOK OSSZEFOGLALO TABLAZATA

A tervet benyijtd szervezet megnevezése:

Dunéntiili Regionalis Vizm{ Zrt.

ellatasért felelds / ellatasért feleldsok

Vizikézmii-szolgaltaté megnevezése:

Dunéntili Regiondlis Vizmii Zrt.

Vizikézmii-szolgaltatisi 4gazat megnevezése: Szennyviz
Tervezett idotav:
Vizikozmii-rendszer kodja: ** DRV _S 211
Az erintetf
Vizjogi e . Tervezett , pEne = T
Fontosség Beruhazés létesitésiel m__mﬁmwm: netté Forras Megvalésitas iddtartama ._...w1<omm# A beruhézis Em:._mmmmmm_nmzanmm_ idészak
g . .. | felel@s(tk) megnevez id&tav évei szerint
i sorrend megnevezése vi engedély koltség ’
megnevezés ése TOVRI7
széma e (eFt) Kezdés Befejezés | | . 7|8 #]10 | ## (%% 13 |14 | ##
Keszthely BR3
atemeld Magvar
1 |nyomévezeték BVl 1 36860 | VE | 2017.01.01|2017.12.31| Rovid
e Allam
meghosszabbitasa
650 fm D400.
Vonyarcvashegy BR6 Magvar
2 |atemelGre biofilter >__mm,“= 3000 | VE |2018.0101[201812.31| Kézép
telepitése.
Szerepelni IV.szvizregio Magyar
PEIN | zennyvizelvezetés VA f145000| VE | 2019.00.01(2019.12.31| Kozép
e kell s s Allam
hévizi elkertilés. 2019
. . | Rendelkez
Rendelkezésre 4116 R €
ésre dllé
forrdsok
megnevezése forrsdok
{eFt)
I, iitem |VE 36 860
Il. iitem (VE 148 000
lll. iitem |VE 0




Girdiil6 fejlesztési terv a 2017 - 2031 id6szakra

FELUJITASOKAT ES POTLASOKAT OSSZEFOGLALO TABLAZATA

A tervet benyijtd szervezet megnevezése:

Dunéntuali -wnm?EEm Vizmii Zrt.

ellatasért felelbs / ellatasért felelosok

Vizikézmii-szolgaltaté megnevezése:

Dunéntiili Regiondlis Vizmi Zrt.

Vizikézmii-szolgaltatisi 4gazat megnevezése: Szennyviz
Tervezett id6tav:
Vizikézmii-rendszer kodja: ** DRV S 211
. Tervezett . < P
Vizjogi Az w.._su.m# netto ) Megvalésitas idétartama ._.m..<mno# A beruhazis Emammmwmm»mzmuam_ idSszak
Fontosséag Beruhazas létesitésilel St ditsé GOftss Id&tav Svei szerint
- i mum‘ . felelbs{6k) Eammamﬁu =
i sorrend megnevezése vi engedély — és sse révid /
szima | T CONeVEZeS| okt Kezdés | Befejozés | kozép/ 2{3|#|5|#|7|8|#| 10| % |a 13 | 14| ne
e hoss2i
Héviz Széchenyi u.
P Magyar .
1 csatorna bélelése, Allam 15 000 VE 2017.01.01| 2017.12.31| Révid |X
akna feldjitisok. 2017
Keszthelyi
IV.szennyvizrégio
cs6hidak cseréje az
AR-1 és AR-2 jeld
. ., Magyar L
2 atemelék . 20 000 VE 2017.01.01 | 2017.12.31| Révid [X
. L Allam
atvezetéseinél (5 db
atvezetés NA 400
atmérében 96 fm
hosszban). 2017
Keszthely, szennyviz Mazvar
,a a
3 |aknafedlapok cseréje CoYa ) 4000 | VE | 2017.02.012017.12.31] Revid |X
s Allam
vizzardra 20db.




Gyenesdias, szennyviz

UzemvezetGség. 2017

M r
4 |aknafedlapok cseréje 3Yar | j000 | VE |2017.01.01(2017.12.31| Révid
P s Allam
vizzardra 5db.
Vonyarcvashegy,
5 [S2enmyviz N Magvar | cooo | ve | 2017.01.01|2017.12.31| Rovid
aknafedlapok cseréje Allam
vizzaréra 25db.
Gyenesdias, BR3
atemel8 védteriiletén
. Magyar s
6 belilli korrodalt 500 VE 2017.01.01 | 2017.12.31] Rovid
. Allam
betonakna felijitasa 1
db.
Keszthely, Bajcsy Uti
atemel6 felgjitasa:
7 [1B0cm-esatmérgjd, Magyar | S000 | VE | 2017.01.01|2017.12.31| Rovid
5 m mélységii fém Allam
atemelé test
feldjitasa.
szerepelni Szivattyuk feldjitasa - Magvar
PeIN Sz ennyviz - Kézmii - el 3000 | VE |2017.01.01]2017.12.31| Révid
e kell Allam
Keszthely. 2017
Szerenelni Szennyvizhaldzatok Magvar
mxm__ felijitasa - Keszthely >__mﬂ, 3000 | VE |2017.01.01(2017.1231| Revid




Szennyvizhaldzatok

DRV_S 211 VKR
teriileten. 2017

Szerepelni{felijitasa - Keszthely Magyar
" . FH 2017.01.01 | 2017.12.31 Ovi
ekell |Uzemvezetdség. 2017 Allam 500 K 017.01.0 o Rl
KFH
Szennyviztisztitd
Szerepelni|mdvek feldjitasa - Magyar .
N . 1500 VE 2017.01.01 | 2017.12.31 Révid
ekell |Keszthely teriilet. Allam
2017
Erds és gyengedaramai
Ini .
pZerepeinijberendezesek Magvar | 1450 | ve |2017.0001]2017.1231| Révid
ekell [feldjitasa - Keszthely Allam
Uzemvezetdség. 2017
.|Egyéb szennyvizgépek
|
Szerepelni|, | jitasa - Keszthely Magyar | o9 VE | 2017.01.01(2017.12.31| Révid
ekell |. e Allam
Uzemvezet8ség. 2017
Havaria eseményekre
Szerepelni At=iisl ck{kenet) Magyar
PEN) elkiilonitett keret CBYAr | qas00 | VE | 2017.01.01] 2017.12.31| Revid
e kell Allam




U'zemi szivattyl
beszerzése /Flygt
NP3102/SH255/
Adaptiv N hidraulika
/ Hmax=30m,
Qmax=24l/s / C5-1-es
szv atemel§, DN 80-as
csatlakozo idom.

Cserszegto
maj

2600

Hasznalat
i dij

2017.01.01

2017.12.31

Rovid

X

Mennyiségmérs
beszerzése, beépitése
Siemens MAGS5001
DN150 szeparélt
tipusra 1db CS3
atemeld

Cserszegto
maj

2500

Hasznalat
i dij

2017.01.01

2017.12.31

Révid

Uzemi szivattyt
beszerzése /Flygt
NP3153/SH272/ /
Hmax=59m,
Qmax=40l/s / C5-3-as
Stimegi u. 095/2
hrsz.szv atemel8, DN
100-as csatlakozd
idom.

Cserszegto
maj

4500

Hasznélat
i dij

2017.01.01

2017.12.31

Révid

Rendkiviili helyzetbdl
adddoé azonnali

feladatok elvégzésére
a kéltségkeret 15%-ig

Cserszegto
maj

210

Hasznalat
i dij

2017.01.01

2017.12.31

Révid




Vonyarcvashegy,
hercegi 4temeld

UzemvezetGség. 2018

| kré M
y  |elektromos szekrény %8YAT ) 3500 | VE | 2018.00.0120181231) kezép | (X
cseréje, integralas Allam
iranyitastechnikai
rendszerbe.
Keszthely,
leoi )
g [EmrEVElSpiltEi Magyar | 000 | Ve |2018.0101(20181231] Kexep | (X
korrodalt betonakndak Allam
feldjitasa 6 db.
.|Szivattyik feldjitasa -
M .
Szerepelnil e onnyviz - kiszmi - VAT | 16000 | VE |[2018.01.01]20181231| Kezép | [X
e kell Allam
Keszthely. 2018
Szerepelni Szennyvizhaldzatok Magvar
mxn__ feldjitasa - Keszthely >__w= 2500 | VE |2018.01.01(2018.1231 Ké2ép | |X
Uzemvezetdség. 2018
Szennyviztisztito
Szerepelni|m(ivek feldjitasa - Magyar .
N 2000 VE 2018.01.01 | 2018.12.31 Kd&zép X
ekell |Keszthely teriilet. Allam
2018
Erds és gyengedaramu
Szerepelni|berendezések Magyar
. 50 VE 18.01.01 | 2018.12.31
ekell [feldjitasa - Keszthely Miam || 2509 “BIS.0LBL | 20181234 | amREp 3




Egyéb szennyvizgépek

Qmax=24l/s / C5-1-as
szv atemeld, DN 80-as
csatlakozé idom.

Sze Ini Magyar
mq””” feltjitasa - Keszthely bﬂw: 500 VE |2018.01.012018.12.31| Kézép
UzemvezetSség. 2018
Szennyvizhalézatok
Szerepelni|feldjitasa - Keszthely Magyar Bemre
m 5000 KFH 2018.01.01{ 2018.12.31 Koze
ekell [UzemvezetSség. 2018 Allam B
KFH
Havaria eseményekre
Szerepelni (tartalék keret) Magyar
mxm__ elkiilanitett keret u__w\: 16500 | VE |2018.01.01]2018.12.31| Kézép
DRV_S_211 VKR
teriileten, 2018
Pajtika u. 055/8 hrsz
Szivattyl pétlas /Flygt
NP3102/SH255/
A iv N hi lik C H alat
aptiy Nihidraulika serszegto | 5 os0 |HASENAlAt S018.01.01 | 20181231 | Keeép
/ Hmax=30m, maj i dij




Hegyalja u. 0138 hrsz.
Uzemi szivattyu

{(DXM-35-5)

beszerzése /Flygt
NP3102/SH255/
C t H alat
Adaptiv N hidraulika mmﬂwﬁ °l 2250 mﬂ__,"..m 1 2018.01.01 | 2018.12.31] Kozép X
/ Hmax=30m, ! !
Qmax=24l/s /C5-2-as
szv atemeld, DN 80-as
csatlakozé idom.

Azi 4 3 C H alat .
peziatamelok Srszeglo| 3gag |MASNAlAt oig 0101 20181231 Kezép X
feljitasa 13db maj i dij
Rendkiviili helyzetbdl

g 4 {
SEpEpaTphnali Coerszeglo | ) 470 |Hesznélatl o0 01.01 | 2018.12.31 Kézép X
feladatok elvégzésére maj i dij
a kéltségkeret 15%-ig
Uzemi szivattyu
beszerzése /Flygt
NP3153/SH272// .

H

Hmax=50m, Qmﬂwmﬁo 1350 m“ﬁ...u__m_” 2018.01.01 | 2018.12.31| Kézép X
Qmax=40}/s / C5-3-as ] J
szv atemel§, DN 100-
as csatlakozd idom.
25 db Hazi
atemeldkhdz tartalék Csers H al

e 2B | 3500 |MAZNlAY higor01 | 20181231 | Keeep | |X
szivattylk beszerzése mayj i dij




Cserszegtomaj 5 db

Uzemvezetdség. 2019

C H alat
aknafelijit4s. Tomaji mmﬂwmﬁo 1418 mﬂﬁwm 2018.01.01 | 2018.12.31 | Kézép
sor . ]
Szerepelni Szivattyuk feliijitasa - Magvar
mxm__ Szennyviz - Kézmii - >__ww 16000 | VE |2019.02.012019.12.31| Kézép
Keszthely. 2019
Szerepelni Szennyvizhal6zatok Magvar
PEINfelujitasa - Keszthely EY 2500 | VE |2019.01.01|2019.12.31| Kézép
ekell |. . Allam
Uzemvezetdség. 2019
Szennyviztisztitd
et} md el fel ijhsiss - Magyar | 1500 | Ve | 2019.01.01|2019.12.31] Kezép
e kell |Keszthely teriilet. Allam
2019
Erds és gyengedaramu
Szerepelni|berendezések Magyar .
s s 1477 VE 2019.01.01 | 2019.12.31 Kézép
ekell |felijitasa - Keszthely Allam
Uzemvezetsség. 2019
.|Egyéb szennyvizgépek
Szerepelni| ~ . ., Magyar y
PEIN tolujitasa - Keszthely i 500 VE | 2019.01.01 2019.12.31 | Kezép
e kell Allam




Havaria eseményekre
(tartalék keret)

kszUo

m .
NMH”.:_ elkiilonitett keret _/“._.w_m_W 14500 [ VE | 2019.01.01[ 2019.12.31| Kszép
DRV_S 211 VKR
teriileten. 2019
. _.wmsn__a_.e_m: helyzetbdl e " Hasznalat
ePEIN - déds azonnali SZOEO ) 1471 [T 5019.01.01 | 20191231 | kezép
e kell £ s maj i dij
feladatok elvégzésére
a koltségkeret 15%-ig
F& és mellékgyiijtd
p [palozatok Magyar | 15000 | VvE |20200101(2020.1231| Koze
rekonstrukcié, 2020 Allam R o =
Ksz0U0
SzennyvizatemelSk Magvar
2 |rekonstrukciéi. 2020 V8l | 25000 | VE | 2020.01.01(20201231| «Kezép
o Allam
Kksz00
Szennyviztisztité
o Magyar L
3 miivek rekonstrukciéi. Allam 15 000 VE 2020.01.01 | 2020.12.31| Kézép
2020 KszUU
Szennhyviztechnoldgiai
4  |BePek berendezések Magyar | . oon VE | 2020.01.01| 2020.12.31| Kozé
rekonstrukcidi. 2020 Allam o — P
Ksz(U
Iranyitastechnikai
- Magyar .
5 |rekonstrukciék. 2020 Al 3000 VE | 2020.01.01 | 2020.12.31| Kézép




Erdsaramu
berendezések,

Uzemvezetdség. 2020

6  |halézatok Magvar | yo000 | Ve | 20200101 20201231 Kozép
Allam
rekonstrukcidi. 2020
Ksz0UO
Szivattyuk felGjitasa -
S elni
e < ennyviz - Kozmil - Magvar | 16000 | VE | 2020.01.01(2020.12.31| Kezép
e kell Allam
Keszthely. 2020
Szerepelni Szennyvizhal6zatok Magvar
PEIN felijitasa - Keszthely B 2500 | VE |2020.01.01|2020.12.31| Kézép
ekell j.. s Allam
Uzemvezetdség, 2020
Szennyviztisztitd
Szerepelni|mdivek feldjitasa - Magyar N
. . 1500 VE 2020.01.01 | 2020.12.31 [ Kdzép
ekell |Keszthely teriilet. Allam
2020
Erds és gyengearamu
S Ini|b dezések
RS (e S Magvar | 1477 | Ve | 2020.01.01|20201231| Kezép
ekell [feldjitdsa - Keszthely Allam
Uzemvezetdség. 2020
Egyéb izgé
Szerepelni meum .mNm_,__,_<< 28épek Magyar v
feldjitasa - Keszthely b 500 VE 2020.01.01 ] 2020.12.31| Kozép
e kell Allam




Havaria eseményekre
(tartalék keret)

2021 KSzOO

Szerepelni
. _Am_m_. elkiilénitett keret _,m_m_mﬂq 14500 | VE | 2020.01.01|2020.12.31| Kozép
DRV_S 211 VKR @
teriileten. 2020
Aknafedlap kerettel
torténd egyiittes
Szerepelni|cseréje m.w:m*onm:,. nmm_.mmwm._“o 579 _._mm..N:w_m 2020.01.01 | 2020.12.31 | Kszép
ekell |betonozassal 3 db maj i dij
2020 helyszini
felméréssel.
Rendkiviili helyzetbél
il adads ’ .
Szerepelni|adé cmNo::m__ N nmm_,mNm.mao 1461 Imm.h:.m_mﬁ 2020.01.01 | 2020.12.31 | Ks2ép
ekell |feladatok elvégzésére maj i dij
a kdltségkeret 15%-ig
F& és mellékgyiijtd
p  [halézatok Magvar | 95000 | VE | 20210001 20211231 Keze
rekonstrukcid. 2021 Allam o o e
Ksz0U
Szennyvizatemel&k Magvar
2 |rekonstrukcisi. 2021 OBYAr | os000 | VE | 20210101 20211231 Kézép
e Allam
KSZUU
Szennyviztisztitd
N Magyar o
3 miivek rekonstrukcioi. Allam 15 000 VE 2021.01.01 | 2021.12.31 | Kozép




Szennyviztechnolégiai

Uzemvezet8ség. 2021

gépek, berendezések Magyar .
4 B 500 VE 021.01.01 | 2021.12.31 K
rekonstrukcidi. 2021 Allam 0 i 01 2 et
KSzUD
Iranyftastechnikai Magvar
5 |rekonstrukcick. 2021 . 3000 | VE |2021.01.012021.12.31| Kézép
e Allam
KSZUuU
Erésaramu
berendezések,
= Magyar .
6 halézatok Allam 2000 VE 2021.01.01 | 2021.12.31| Kozép
rekonstrukeioi. 2021
KszUU
szerepelni Szivattyuk felujitasa - Magvar
mwm__ Szennyviz - Kézmii - >__mmﬂ= 16000 | VE |2021.01.012021.12.31| Kozép
Keszthely. 2021
Szerepelni Szennyvizhalézatok Magvar
mxw__ feltjitésa - Keszthely >__m,“_,_ 2500 VE | 2021.01.01 20211231 Kezép
Uzemvezetség. 2021
Szennyviztisztitd
Szerepelni|mdivek feldjitasa - Magyar iy
1500 v 2021.01.01 | 2021.12.31 K
ekell |[Keszthely teriilet. Allam > E 2 58
2021
Erés és gyengedramu
Szerepelni|berendezések Magyar
z 477 VE 21.01.01 | 2 .12.31
ekell |feldjitasa - Keszthely Allam | 1 2021.01.011 2021.12.31 | Kdzép




Egyéb szennyvizgépek

kszUU

Szerepelni M
) xmn " felujitdsa - Keszthely M_mmﬂq 500 VE | 2021.01.01(2021.12.31| Kézép
Uzemvezetdség. 2021
Havaria eseményekre
Szerepelni \tartalék keret) Magyar
m xm__ elkiilsnitett keret 2_%: 14500 | VE | 2021.01.01] 2021.12.31| Kézép
DRV_S_211 VKR
teriileten. 2021
Uzemi szivattyu
beszerzése /Flygat
NP3102/SH255/
S . v N hi ] H .
zerepelni]Adaptiv N hidraulika nmmquwmﬂo 1500 mm”N:.w_mﬁ 2021.01.01 | 2021.12.31| Kozép
ekell |/Hmax=30m, maj . i dij
QOmax=24l/s /C5-2-as
szv atemeld, DN 80-as
csatlakozo idom.
Rendkiviili helyzetbél
S Iniladédé li C H alat
zerspeinifacece azonnall - Serszegto | g gyp |Hestnalat o1 0101 | 20211231 | Kezep
ekell [feladatok elvégzésére maj i dij
a kéltségkeret 15%-ig
F& és mellékgylijté
haldzatok Magyar
1 p .01, A2, i
rekonstrukeié. 2022 Allam 15 000 VE 2022.01.01| 2022.12.31 | Hosszu




Szennyvizatemeldk

2022

M
2 |rekonstrukciéi. 2022 CBYAr | oeo00 | VE | 2022.01.01 ] 2022.22.31 | Hosszu
v Allam
KSzuu
Szennyviztisztité
B Magyar .
3 mivek rekonstrukciai. Allam 15 000 VE 2022.01.01 | 2022.12.31 | Hosszi
2022 KSszUUO
Szennyviztechnolagiai
gépek, berendezések Magyar i
4 . 5000 VE 2022.01.01 | 2022.12.31| Hossza
rekonstrukcidi. 2022 Allam
KszUU
Irdnyitastechnikai
L Magyar i
5 rekonstrukcidék. 2022 Allam 3000 VE 2022.01.01 | 2022.12.31| Hosszl
KszUO
ErSsaramui
berendezések,
" Magyar .
6 halézatok " 2000 VE 2022.01.01| 2022.12.31 | Hosszl
Allam
rekonstrukecidi, 2022
KszUD
Szerepelni Szivattyuik feldjitasa - Magvar
PN s zennyviz - Kézmi - . 16000 | VE |2022.01.01(2022.12.31 | Hosszi
e kell Allam
Keszthely. 2022
Szerepeln Szennyvizhalozatok Magvar
PEIN ) feldjitasa - Keszthely &Y 2500 | VE |2022.01.01|2022.12.31| Hosszi
ekell |.. np Allam
Uzemvezetéség. 2022
Szennyviztisztito
Sze Ini|mdivek feldjitasa -
repeini|mdvek felt)itasa Magyar | 1500 | vE [ 2022.00.01] 20221231 Hossz
ekell [Keszthely teriilet. Allam




Erds és gyengearami

KSzOU

S i dezé
zerepelni|berendezések Magyar | 4477 | vE | 2022.01.01]2022.12.31] Hosszd
ekell [feldjitdsa - Keszthely Allam
Uzemvezet6ség. 2022
.|Egyéb szennyvizgépek
| .
Szerepelnil, | ftasa - Keszthely Magyar | 559 VE | 2022.01.01 | 2022.12.31 | Hosszii
ekell |.. Allam
Uzemvezet&ség. 2022
Havdaria eseményekre
Szerepelni (e ICKket=) Magyar
mrm__ elkiilnftett keret >__mm,“= 14500 | VE | 2022.01.01|2022.12.31| Hosszd
DRV_S_211 VKR
teriileten. 2022
i|Aknafeldjitds 8 db, al
pesrepEnijnatelgiits Coerszegto | 500 [Mas2Mélatl 050 01.01] 2022.12.31 | Hosszu
e kell |Rezi it maj i dij
Sz Ini Rendkiviili helyzetbdl @ Hasznélat
i
erepelni 46dé azonnall Serszeglo | g az1 [MESEMAlY 50920101 | 2022.12.31 | Hosszd
e kell - maj i dij
feladatok elvégzésére
a koltségkeret 15%-ig
FS és mellékgydjté
haldzatok Magyar
1 5 000 v 023.01.01 | 2023.12. i
rekonstrukcid. 2023 Allam e E 2805010 23.12.31 | Hosszd
kszOU
Szennyvizatemel&k Magvar
2 |rekonstrukcisi. 2023 >__w= 25000 | VE | 2023.01.012023.12.31| Hosszi




Szennyviztisztitd

2023

M
3 |mdvek rekonstrukciéi. >w_mm,nq 15000 [ VE | 2023.01.01]2023.12.31| Hosszd
2023 KSZUU
Szennyviztechnoldgiai
épek, b ssek
4  [8epek berendezése Magyar | co00 | VE | 2023.00.012023.12.31| Hosszt
rekonstrukciéi. 2023 Allam
Ksz(QU
Irdnyitastechnikai Magvar
5  |rekonstrukcick. 2023 EY 3000 | VE |2023.01.01|2023.12.31| Hosszi
. Allam
KszUU
Erésaramu
berendezések,
. Magyar .
6 |halézatok . 2000 VE | 2023.01.01| 2023.12.31| Hosszd
Allam
rekonstrukciéi. 2023
KszOU0
Szivattyuk feldjitasa -
i .
zerepelni  onnyviz - Kozmi - Magyar | 16000 | VE | 2023.01.01]2023.12.31 Hosszd
e kell Allam
Keszthely. 2023
Szerepelni Szennyvizhaldzatok Magvar
PN feltjitasa - Keszthely BV ) 9500 | VE [ 2023.01.01 | 2023.12.31| Hosszd
ekell |. . Allam
Uzemvezetéség. 2023
Szennyviztisztitd
Szerepelni|mivek feldjitdsa - Magyar .
ekell  |Keszthely terdiet Al 1500 VE | 2023.01.01| 2023.12.31| Hosszt




Erds és gyengedramu

KszUU

szerepelni|berendezések Magyar | a7z | ve | 2023.01.01 20231231 Hosszi
e kell |feldjitdsa - Keszthely Allam
Uzemvezet8ség. 2023
.|Egyéb szennyvizgépek
MNMMH_:_ feldjitésa - Keszthely _,Mm_w_mmﬂq 500 VE | 2023.01.012023.12.31| Hossau
Uzemvezetdség. 2023
Havéaria eseményekre
Szerepelni (tartalék keret) Magyar .
e kell elkiilonitett keret Allam 14500 VE 2023.01.01 | 2023.12.31| Hosszu
DRV_S_211 VKR
teriileten, 2023
Szerepelni Renakivielyzetoc) Cserszegto Hasznalat
addds azonnali . 1471 . 2023.01.01 | 2023.12.31 | Hosszd
e kell . . mayj i dij
feladatok elvégzésére
a koltségkeret 15%-ig
F6 és mellékgylijté
,  [|nalézatok Magyar | 15000 | VE | 2024.01.01| 2024.12.31| Hossza
rekonstrukcié. 2024 Allam
KszO0
SzennyvizatemelSk
2 |rekonstrukcisi. 2024 _,Mw_mm,nq 25000 | VE |2024.01.01| 2024.12.31 | Hossz(




Szennyviztisztito

2024

3 |mivek rekonstrukciéi. ,Mﬂwﬁq 15000 | VE | 2024.01.01| 2024.12.31| Hosszui
2024 Ksz00
Szennyviztechnoldgiai
gépek, berendezések Magyar ,
4 5 000 VE | 2024.01.01] 2024.12.31 | Hosszii
rekonstrukcidi. 2024 Allam 58
KszU(
Iranyitastechnikai Magvar
5  |rekonstrukcick. 2024 >__M,“= 3000 VE | 2024.01.01| 2024.12.31 | Hosszti
KszUU
Erfsarama
berendezések,
" Magyar .
6  |halézatok 2 000 VE | 2024.01.01| 2024.12.31| Hosszi
Allam
rekonstrukcidi. 2024
KszOU
Szerepelni Szivattyuk felljitasa - Magvar
mxw__ Szennyviz - Kézmii - >__w= 16000 | VE | 2024.01.01 2024.12.31| Hosszd
Keszthely. 2024
Szerepelni Szennyvizhal6zatok Magyvar
PEIN el jitasa - Keszthely e 2500 | VE |2024.01.01{ 2024.12.31| Hossz(
ekeli |. s Allam
Uzemvezetdség. 2024
Szennyviztisztité
Szerepelni|m(vek feldjitasa -
P SIS Magyar | <00 VE | 2024.01.01 | 2024.12.31 | Hosszu
ekell [Keszthely teriilet. Allam




Erds és gyengedramu

KszUO

szerepelnifberendezések Magyar | 1477 | ve | 2024.0001] 20241231 Hosszd
ekell [feltjitasa - Keszthely Allam
Uzemvezet§ség. 2024
.|Egyéb szennyvizgépek
Srerepelnil Giitésa - Keszthely Magvar | 50 | ve | 20240101 20241231 Hossz
ekell |.. o Allam
Uzemvezetdség. 2024
Havaria eseményekre
Szerepelni Al Ly Magyar .
e kell elkiilénitett keret Allam 14 500 VE 2024.01.01 | 2024.12.31 | Hosszu
DRV_S_211 VKR
teriileten, 2024
Szerepelni Rendkivili helyzetbsl Cserszegto Hasznalat
adado azonnali . 1471 i 2024.01.01 | 2024.12.31 | Hosszu
e kell = maj i dij
feladatok elvégzésére
a koltségkeret 15%-ig
F& és mellékgyiijté
halézatok Magyar \
1 rekonstrukcis. 2025 Allam 15 000 VE 2025.01.01 | 2025.12.31 | Hosszu
KSzOU
Szennyvizdtemel 6k Magyar
2 rekonstrukcidi. 2025 Allam 25 000 VE 2025.01.01 | 2025.12.31 | Hosszu




Szennyviztisztité

2025

M
3 |miivek rekonstrukeidi. >m_w_mnq 15000 | VE | 2025.02.01(2025.12.31| Hossz
2025 KSzUU 2
Szennyviztechnoldgiai
4  [BSPek berendezések Magvar | cooo | VE | 20250101 20251231 Hosszd
rekonstrukciéi. 2025 Allam i T
Ksz0U
Iranyitastechnikai
L. Magyar .
5 rekonstrukcidk. 2025 . 3000 VE 2025.01.01 | 2025.12.31 | Hosszi
. Allam
KSZUU
Erdsaramu
berendezések,
‘1z Magyar .
6 halézatok Allam 2000 VE 2025.01.01 | 2025.12.31 | Hosszi
rekonstrukcidi. 2025
KSzDU
Szivattyuk feldjitasa -
S .
zerepelni) e ennyviz - Kézmd - Magyar | 16000 | VE |2025.01.01|2025.12.31 | Hosszi
e kell Allam
Keszthely. 2025
Szerepelni Szennyvizhaldzatok Magvar
PEIN felujitasa - Keszthely ol 2500 | VE | 2025.01.012025.12.31| Hosszi
ekell |. .. Allam
Uzemvezetdség. 2025
Szennyviztisztitd
Szerepelni|miivek feljitasa - Magya
P . P38Yar | 41500 VE | 2025.01.01| 2025.12.31 | Hosszt
e kell |Keszthely teriilet. Allam




Erds és gyengearamu

KszO0

szerepelni| berendezések Magyar | 1477 | VE | 2025.01.012025.12.31] Hosszd
ekell [feldjitisa - Keszthely Allam
Uzemvezetdség. 2025
.|Egyéb szennyvizgépek
Szerepelni o djtasa - _AMMmﬂmz Magyar | oq VE | 2025.01.01 | 2025.12.31| Hosszu
ekell |. . Allam
UzemvezetGseg. 2025
Havéria eseményekre
Szerepelni UL E, Magyar .
e kel elkiilénitett keret Allam 14500 VE 2025.01.01 | 2025.12.31 | Hosszi
DRV_S 211 VKR
teriileten. 2025
_|Rendkiviili helyzetbél .
Szerepelni( 1 sd6 azonnali Coerszeglo | ) 71 [H37M813Y 50101 | 2025.12.31 | Hossza
e kell ™~ ;o maj i dij
feladatok elvégzésére
a kéltségkeret 15%-ig
F& és mellékgyiijts
[néldzatok MagYar | 15000 | VE | 2026.01.01|2026.12.31 | Hosszi
rekonstrukcio, 2026 Allam - T
KszUU
Szennyvizitemel6k Magyar
2 rekonstrukcidi. 2026 Allam 25 000 VE 2026.01.01 | 2026.12.31 | Hosszu




Szennyviztisztitd

2026

3 |miivek rekonstrukciéi. _,M..”__mmﬂq 15000 | VE | 2026.01.01|2026.12.31| Hosszu
2026 KSZUU
Szennyviztechnoldgiai
g  [EePekabensndeatssk Magyar | coo0 | vE | 2026.01.01]2026.12.31| Hosszd
rekonstrukciéi. 2026 Allam o o
KszU0
Irdnyitastechnikai
- Magyar .
5 rekonstrukciék, 2026 3000 VE 2026.01.01 | 2026.12.31 | Hosszl
- Allam
KSZUU
Erésaramu
berendezések,
o, Magyar .
6 halozatok 2000 VE 2026.01.01 | 2026.12.31 | Hosszi
Allam
rekonstrukciéi. 2026
kszO{
Szerepelni Szivattylk felujitasa - Magvar
PeIN sz ennyviz - Kézmii - 1AEY 16000 | VE | 2026.01.01| 2026.12.31 | Hosszu
e kell Allam
Keszthely. 2026
szerepelni Szennyvizhalézatok Magvar
PN felujitasa - Keszthely A6Y 2500 | VE |2026.01.01| 2026.12.31| Hosszi
ekell |.. - Allam
Uzemvezetbség. 2026
Szennyviztisztitd
Szerepelni|mivek felujitasa - Magyar .
. . 1500 VE 2026.01.01 | 2026.12.31| Hosszl
ekell [Keszthely teriilet. Allam




Erds és gyengearamu

KszUU

szerepelni|berendezések Magyar | 1477 | ve | 2026.01.01]2026.12.31] Hossza
ekell [felijitasa - Keszthely Allam
Uzemvezetdség. 2026
.|Egyéb szennyvizgépek
Szerepelni M_M_.:»mm- _AMMNﬂﬂmﬂ\ Magyar | 509 VE | 2026.01.01 [ 2026.12.31 | Hosszd
ekell |. . Allam
Uzemvezetdség. 2026
Havéria eseményekre
Szerepelni e Magyar \
e kell elkiilonitett keret Allam 14500 VE 2026.01.01 | 2026.12.31 | Hosszu
DRV_S_211 VKR
teriileten. 2026
Szerepelni Rendkivili helyzetod Cserszegto Hasznélat
adddd azonnali ) 1471 o 2026.01.01 | 2026.12.31 | Hosszu
e kell .. maj i dij
feladatok elvégzésére
a kdéltségkeret 15%-ig
F5 és mellékgyiijté
y  [halozatok Magyar | 15000 | Ve | 2027.01.01 2027.12.31] Hossz X
rekonstrukcié. 2027 Allam e .
Ksz0(
Szennyvizatemel6k Magyar
2 rekonstrukcidi. 2027 Allam 25000 VE 2027.01.01 | 2027.12.31 | Hosszu X




Szennyviztisztito

2027

M
3 {mivek rekonstrukciéi, >m_,_mﬁq 15000 [ VE | 2027.01.01| 2027.12.31| Hosszu
2027 KSZU0
Szennyviztechnoldgiai
gépek, berendezések Magyar \
4 p 2027.01. 2027.12.31| H
rekonstrukcidi. 2027 Allam 5400 . 272001, S
KszO0
Iranyitastechnikai
L Magyar .
5 rekonstrukciék. 2027 3000 VE 2027.01.01 | 2027.12.31 | Hosszi
. Allam
KsZUU
Erdsaramu
berendezések,
s Magyar ,
6 haldzatok 2000 VE 2027.01.01 | 2027.22.31| Hosszd
Allam
rekonstrukcidi. 2027
KszO0
Szivattyuk feldjitasa -
S Ini
ZerePeIn | o ennyviz - Kazm( - Magvar | 16000 | VE | 2027.01.012027.12.31| Hosszd
e kell Allam
Keszthely. 2027
Szerepelni Szennyvizhaldzatok Magvar
PEIN felujitasa - Keszthely (AEY 2500 | VE | 2027.01.01|2027.12.31| Hosszd
ekell |. Y Allam
Uzemvezetdség. 2027
Szennyviztisztitd
Szerepelni|miivek feldjitisa - M
P TS IBYar 1 4500 VE | 2027.01.01| 2027.12.31 | Hosszii
ekell |Keszthely teriilet. Allam




Erds és gyengedrami

ksz0U

Szerepelni|berendezések Magyar .
ekell |feltijitésa - Keszthely Allam 1477 VE 2027.01.01 | 2027.12.31( Hosszi
UzemvezetGség. 2027
.|Egyéb szennyvizgépek
mNM”M”_:_ feldjitésa - Keszthely _,%_M_nq 500 VE | 2027.01.01 2027.12.31| Hosszi
Uzemvezetdség, 2027
Havéria eseményekre
Szerepelni e Magyar \
e kell elkiilénitett keret Allam 14500 VE 2027.01.01 | 2027.12.31| Hosszu
DRV_S_211 VKR
teriileten. 2027
Szerepelni Rendkiviili helyzetbd Cserszegto Hasznalat
adodd azonnali ) 1471 i 2027.01.01| 2027.12.31 | Hosszu
e kell ~ e maj i dij
feladatok elvégzésére
a kéltségkeret 15%-ig
FG és mellékgyiijtd
halézatok Magyar .
1 rekonstrukcio. 2028 Allam 15000 VE 2028.01.01 | 2028.12.31 | Hosszd
KSzUU
Szennyvizatemeldk
s Magyar .
2 rekonstrukciéi. 2028 Allam 25000 VE 2028.01.01 | 2028.12.31 | Hosszd




Szennyviztisztitd

2028

M
3 |miivek rekonstrukcidi. M___m<2 15000 | VE | 2028.01.01|2028.12.31| Hosszi
2028 KSZUU am
Szennyviztechnoldgiai
gépek, berendezések Magyar .
4 5000 VE 2028.01.01 | 2028.12.31 ] Hosszu
rekonstrukcidi. 2028 Allam
ksz0U0
Irdnyitastechnikai T
5 rekonstrukcidk. 2028 e 3000 VE 2028.01.01 | 2028.12.31 | Hosszu
o Allam
KSZUU
Erdsaramu
berendezések,
e Magyar .
6 haldzatok Allam 2 000 VE 2028.01.01 | 2028.12.31 | Hosszu
rekonstrukcioi. 2028
Ksz0U
Sserepelni Szivattyk feldjitasa - Magvar
m_AM__ Szennyviz - Kézmii - 2_%: 16000 | VE | 2028.01.01|2028.12.31| Hosszd
Keszthely. 2028
Szerepelni Szennyvizhaldzatok Magvar
PN elgjitésa - Keszthely B 2500 | VE |2028.01.012028.12.31| Hosszi
ekell |. e Allam
Uzemvezetdség. 2028
Szennyviztisztitd
Szerepelni|mdvek feldjitasa - M
P o 8Var | 1500 | VE | 2028.01.01] 2028.12.31| Hosszd
ekell [Keszthely teriilet. Allam




Erds és gyengearamu

KszUU

Sz Ini dezések M
erepelni berendezése VAN ' 1477 | vE | 2028.01.01|2028.12.31| Hosszt
ekell [feltjitasa - Keszthely Allam
{lzemvezetsség. 2028
.|Egyéb szennyvizgépek
| M .
szerepelnilc | iitasa - Keszthely aBYar 1 500 VE | 2028.01.01 | 2028.12.31| Hosszd
ekell |.. L Allam
Uzemvezetdség. 2028
Havaria eseményekre
Szerepelni delis gl Magyar
m_AM__ elkiildnitett keret h__wz 14500 | VE | 2028.01.01] 2028.12.31| Hosszi
DRV_S 211 VKR
teriileten. 2028
Szerevelni Rendkiviili helyzetbél " . H ‘lat
as
ZErepeint| \ d6dé azonnali SErSZeglo | 471 |HASAlat 50080101 | 2028.12.31 | Hossza
e kell L g maj i dif
feladatok elvégzésére
a koltségkeret 15%-ig
Fé és mellékgyijts
halézatok Magyar .
E 2029.01. .12,
1 rekonstrukcio. 2029 Allam 15 000 VE 29.01.011 2029.12.31 | Hosszu
Ksz0U
Szennyvizatemeldk
Magyar i
2 rekonstrukcidi. 2029 Allam 25000 VE 2029.01.01 | 2029.12.31 | Hosszu




Szennyviztisztitd

2029

M
3 |miivek rekonstrukcisi bﬂmﬁ_q 15000 [ Ve |2029.01.012029.12.31| Hosszi
2029 KszU0
Szennyviztechnoldgiai
gépek, berendezések Magyar .
4 5000 VE 2029.01.01 | 2029.12.31 | Hosszu
rekonstrukciéi. 2029 Allam
KSzGU
Iranyitastechnikai Magvar
5 |rekonstrukciék. 2029 EY 3000 | VE |2029.01.01| 2029.12.31| Hosszi
- Allam
KSZuU
Er6saramu
berendezések, Magvar
6  |halézatok >__w= 2000 | VE |2029.01.01|2029.12.31| Hosszii
rekonstrukcidi. 2029
KszUOU
Szerepelni Szivattyuk felujitasa - Magvar
PN ennyviz - Kdzmi - - 16000 | VE | 2029.01.01 2029.12.31] Hosszi
e kell Allam
Keszthely, 2029
Sserepelni Szennyvizhaldzatok Magvar
mxm__ feltjitisa - Keszthely >__M,“= 2500 { VE |2029.01.012029.12.31| Hosszi
Uzemvezetdség. 2029
Szennyviztisztitd
Szerepelni|m(ivek feldjitasa - M
i e BYar | 1500 | VE | 2020.01.012020.12.31| Hosszi
ekell |Keszthely teriilet. Ailam




Erds és gyengedramu

Ksz0O

szerepelnifberendezések Magvar | 1477 | ve | 2020.01.01| 20291231 Hossza
ekell [feltjitasa - Keszthely Allam
Uzemvezetdség. 2029
.|Egyéb szennyvizgépek
mNMMM”_:_ feljitasa - Keszthely _,M__M,nq 500 VE [ 2029.01.01 [ 2029.12.31 | Hosszu
Uzemvezetdség. 2029
Havaria eseményekre
Szerepelni (tartalék keret) Magyar .
e kell elklldnitett keret Allam 14500 VE 2029.01.01 | 2029.12.31 | Hosszu
DRV_S_211 VKR
teriileten. 2029
Szerepelni Rendkivili helyzetbd| Cserszegto Hasznalat
adddé azonnali . 1471 . 2029.01.01 | 2029.12.31 | Hosszii
e kell TN maj i dij
feladatok elvégzésére
a koltségkeret 15%-ig
F6 és mellékgyiijts
haldzatok Magyar .
1 rekonstrukeis. 2030 Allam 15 000 VE 2030.01.01 | 2030.12.31 | Hossza
KszOO
Szennyvizatemel 8k Magyar
2 rekonstrukcidi. 2030 Allam 25000 VE 2030.01.01 | 2030.12.31| Hosszu




Szennyviztisztito

2030

3 |miivek rekonstrukcidi. _,M_m,nq 15000 | VE | 2030.01.01| 2030.12.31 | Hosszd
2030 KsZUU
Szennyviztechnoldgiai
gépek, berendezések Magyar .
4 : 5000 VE 2030.01.01 | 2030.12.31| Hosszu
rekonstrukcidi. 2030 Allam
Ksz(O0
Iranyitastechnikai Magvar
5  |rekonstrukcick. 2030 gy 3000 | VE |2030.01.01( 2030.12.31| Hosszt
. Allam
KSZUU
Erdsaramu
berendezések,
s Magyar P
6 halézatok . 2000 VE 2030.01.01 (| 2030.12.31 | Hosszd
Allam
rekonstrukcici. 2030
KszOU
Szerepelni Szivattyuk felljitasa - Magvar
PeIN s ennyviz - Kszmii - EY 16000 | VE | 2030.01.01| 2030.12.31| Hosszu
e kell Allam
Keszthely. 2030
Szerepelni Szennyvizhal6zatok Magvar
PEIN felujitasa - Keszthely L 2500 | VE |2030.01.01(2030.12.31| Hosszi
ekell |.. " . Allam
UzemvezetGség. 2030
Szennyviztisztité
Szerepelni|miivek feldjitasa - M
peinilm JiSss 28Yal | 1500 | vE | 2030.01.012030.12.31] Hossz
ekell |Keszthely teriilet. Allam




Erds és gyengedraml

KszUU

szerepeiniiberentezések MaBYar | 1477 | ve | 2030.01.01| 20301231 Hossz
ekell [|feldjitasa - Keszthely Allam
Uzemvezetség. 2030
.|Egyéb szennyvizgépek
mNQﬂu”_:_ feldjitasa - Keszthely _,M__M,nq 500 VE | 2030.01.01] 2030.12.31| Hossza
e Ke e
Uzemvezet&ség. 2030
Havaria eseményekre
Sserepel m?m_.nm_m_n keret) Magvar
PEIN elkiilonitett keret 8Yar | 14500 | VE | 2030.01.012030.12.31 | Hossza
e kell Allam
DRV_S_211 VKR
teriileten. 2030
3 Ini Rendkiviili helyzetbdl p— Hasznélat
2erepeintl dods azonnali SErSZCEO | 1471 |M*P MY 5030.01.01 | 2030.12.31 | Hosszii
e kell - maj i dij
feladatok elvégzésére
a kéltségkeret 15%-ig
F& és mellékgyijtd
y  |néldzatok MaBYar | 15000 | VE | 2031.01.01|2031.12.31| Hosszd
rekonstrukcid. 2031 Allam e A
KkszO0
Szennyvizatemel6k ,
Magyar N
2 rekonstrukcidi. 2031 Allam 25000 VE 2031.01.01 | 2031.12.31 | Hosszu




Szennyviztisztité

Uzemvezet$ség. 2031

3 |mivek rekonstrukcidi. _,Mm_._mm,nq 15000 [ VE | 2031.01.01]2031.12.31| Hosszi
2031 KSZUU
Szennyviztechnolégiai
gépek, berendezések Magyar .
4 . 5000 VE 2031.01.01 | 2031.12.31 | Hosszu
rekonstrukciéi. 2031 Allam
Ksz0U
Iranyitastechnikai Magyar
5 rekonstrukciék. 2031 3000 VE 2031.01.01 | 2031.12.31 | Hosszu
. Allam
KSZUU
ErGsaramq
berendezések, Magyar
6 haldzatok Allam 2000 VE 2031.01.01 | 2031.12.31 | Hosszu
rekonstrukcidi. 2031
KszUU
Szerepelni Szivattyuk feldjitasa - MBEyar .
e kell Szennyviz - Kézmli - Allam 16 000 VE 2031.01.01 | 2031.12.31 | Hosszud
Keszthely. 2031
Szerepelni Szennyvizhalézatok Magyar
feludjitasa - Keszthely 2500 VE 2031.01.01 | 2031.12.31 | Hosszi
e kell Allam




Szennyviztisztitd

DRV_S_211 VKR
teriileten. 2031

m nilmi ~- o
zerepelni|mivek fellitsa BYAr | 1500 | Ve [ 2031.01.012031.12.31| Hosszi
ekell |Keszthely teriilet. Allam
2031
Erds és gyengearamu
Szerepelni|berendezések Magyar .
s , 1477 VE 2031.01.01{ 2031.12.31 | Hosszd
ekell |[feldjitéasa - Keszthely Allam
Uzemvezetdség. 2031
Szerepelni Egyéb szennyvizgépek Magvar
. xM__ feldjitasa - Keszthely E_w\: 500 VE | 2031.01.01 [ 2031.12.31 | Hosszd
Uzemvezetdség. 2031
Havéaria eseményekre
Szerepelni SNl Magyar
PEIN elkalanitett keret BYal | 14500 | VE | 2031.01.012031.12.31| Hosszd
e kell Allam




Havéria eseményekre
(tartalék keret)

S Ini
NMHH M elkiilénitett keret _,Mw_mﬂq 14500 | VE | 2031.01.012031.12.31 | Hosszu
DRV_S 211 VKR
teriileten. 2031
. . | Rendelkez
Rendelkezésre 4llé .
. ésre allé
forrasok
megnevezése fonssok
g (eFt)
o VE; KFH 76950
I {item ———
Hasznalati dij 9810
- VE; KFH 288931
Il. litem —
Hasznalati dij 22554
IIl. iitem VE; KFH 1029270
: Hasznalati dfj 15 739




