



Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármesterétől

8314 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42

Tel.: 83/348-033, 348-083, Fax: 83/548-021

Üi. szám: 107-1/2014.

ELŐTERJESZTÉS
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. január 30-i ülésére

Tárgy: MENHIR Bt. tervezési szerződés módosítás

Tisztelt Képviselő-testület!

Vonyarcvashegy településrendezési eszközeinek karbantartására, felülvizsgálatára a MENHIR Tervező és Fővállalkozó Bt-vel kötött tervezési szerződésnek módosítása vált szükségessé. Oka a megváltozott jogszabályok miatt szükséges településfejlesztési koncepció készítésének elhúzódó megvalósítása, mely miatt a tervezési szerződésben rögzített határidők tarthatatlanná váltak.

Hivatalunk kezdeményezte a szerződés módosítását, mely során kérte a tervezési folyamat határidőinek aktualizálását.

A módosított szerződés tervezet elkészült, melyben Vállalkozó 10%-os tervezési díjemeléssel kíván élni, tekintettel a jogszabályváltozások miatt generálódott többletmunkára. Az emelés 300.000,- Ft összeget jelent.

Melléklet:

1. Tervezési szerződés
2. Módosított tervezési szerződés tervezet

Kérem a képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2014. (I.30.) számú képviselő-testületi határozat

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „*MENHIR BT. tervezési szerződés módosítás*” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja a többletmunkához szükséges 300.000,- Ft összegű forrást a 2014. évi költségvetés terhére, valamint felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

Határidő : 2014. évi költségvetés elfogadására 2014.02.28.

Felelős : Péter Károly polgármester

Vonyarcvashegy, 2014. január 22.



Péter Károly
polgármester